

Comptes-rendus de Sprint Review

Projet de Fin d'Études · 2025–2026 · Synthèse des revues client

Le projet est conduit en **méthode agile**, en sprints de 2 semaines. À la fin de chaque sprint, une **revue avec le client** (porteur produit + salles pilotes) valide l'incrément livré, remonte les retours terrain et réajuste les priorités du backlog. Ce document synthétise chaque revue, en mettant l'accent sur les **difficultés rencontrées** et les **solutions** mises en place.

Sprint 1–2 · Fondations & Design System

✓ Terminé · Mars 2026

Objectif : poser les fondations techniques du monorepo et livrer un design system stable et cross-platform.

- Monorepo pnpm
- Kordo-UI (atoms → organisms)
- Thème & tokens sémantiques
- Storybook
- Pipeline EAS

Difficulté rencontrée	Solution mise en place
Composants devant tourner web (Storybook) ET natif — APIs de styling divergentes.	Pattern à 3 fichiers <code>.tsx</code> / <code>.web.tsx</code> / <code>.native.tsx</code> + alias <code>react-native</code> → <code>react-native-web</code> dans Storybook.
Cohérence visuelle — valeurs et couleurs dispersées dans le code.	Tokens sémantiques (<code>getColor</code>) et thème centralisé injecté via le <code>ThemeProvider</code> <code>Emotion</code> .
Ambition trop large pour le temps imparti.	Cadrage d'un MVP et priorisation MoSCoW dès le départ.

Retour client : *design system validé ; demande d'industrialiser les composants Header, Button et ListRow avant d'attaquer les écrans métier.*

Sprint 3 · Authentication & Profil

✓ Terminé · Mar–Avr 2026

Objectif : permettre à un grimpeur de créer un compte, se connecter et gérer son profil public.

Welcome & onboarding

Inscription email

OAuth Google / Apple

Profil public

Édition profil + avatar

Follow / Unfollow

Difficulté rencontrée	Solution mise en place
OAuth multi-providers — redirections et configuration iOS/Android complexes.	Supabase Auth + deep links Expo ; périmètre réduit à Google & Apple (Facebook abandonné pour tenir le délai).
Session perdue à la réouverture de l'app.	Persistance sécurisée du token et restauration de session au démarrage.
Upload d'avatar cross-platform (web + natif).	Supabase Storage + sélection d'image Expo, avec redimensionnement avant envoi.

Retour client : parcours d'inscription jugé fluide ; suppression de Facebook acceptée. Priorité confirmée sur le feed pour le sprint suivant.

Sprint 4 · Feed & Publications

✓ Terminé · Avril 2026

Objectif : livrer le fil social et les 4 types de publication, avec interactions et notifications.

Fil d'actualité

Post · Message · Activité · Now

Like & commentaire

Centre de notifications

Push

Difficulté rencontrée	Solution mise en place
4 types de publication hétérogènes dans un seul fil.	Modèle de données polymorphe (type + contenu) et composants de rendu dédiés par type.
Feed et compteurs à rafraîchir sans recharger l'écran.	Supabase Realtime + mises à jour optimistes sur les likes et commentaires.
Now automatique dépendant du check-in (non disponible).	Découplage : Now publiable manuellement au MVP ; automatisation reportée avec le check-in.

Retour client : les 4 formats répondent au besoin ; l'Activité « façon Strava » très appréciée. Demande d'y intégrer les vidéos de blocs (traité au Sprint 5).

Objectif : livrer le cœur de l'app — exploration des salles, catalogue de blocs, vidéos de méthode et classements.

Liste salles + filtres

Catalogue blocs + grade

Validation de bloc

Vidéos de méthode

Classement salle / période

Difficulté rencontrée	Solution mise en place
Vidéos de méthode sur les blocs — poids des fichiers et lecture fluide.	Supabase Storage + lecteur vidéo Expo ; liaison automatique bloc validé ↔ vidéo dans le formulaire Activité.
Performance des longues listes de blocs.	Listes virtualisées et filtrage par grade exécuté côté requête.
Classement par période (semaine / mois / all-time) coûteux.	Calcul côté base avec requêtes paramétrées et index dédiés.

Retour client : les vidéos de méthode identifiées comme différenciateur fort. Les salles pilotes valident le format de fiche bloc (grade, ouvrier, vidéo).

Objectif : livrer la messagerie privée, les paramètres de base et préparer la mise en production sur les stores.

Messagerie 1:1 (sans appel)

Statut lu / non-lu

Paramètres de base

Build stores (EAS)

RGPD & monitoring

Difficulté rencontrée	Solution mise en place
Messagerie temps réel avec confidentialité des conversations.	Supabase Realtime + politiques RLS ; indicateurs de lecture lu / non-lu.
Tenir le périmètre à l'approche de la mise en production.	Report assumé en post-MVP (check-in, stats, badges, Premium) avec une frontière MVP claire.
Mise en conformité & déploiement stores.	Pipeline EAS Build, CGU + consentement RGPD, monitoring Sentry / PostHog.

Retour client : périmètre MVP final validé ; lancement bêta fermée sur les 3 salles pilotes planifié pour juin 2026.

Synthèse transversale — difficultés majeures & solutions

Contraintes de temps	Conception, design, architecture et développement menés en solo → arbitrages permanents, vélocité maîtrisée (~30 pts/sprint) et priorisation MoSCoW à chaque revue.
Réduire le périmètre du MVP	Difficulté à couper des features d'un projet auquel on croit → frontière MVP explicite et report assumé des fonctionnalités non essentielles (check-in, stats, badges, Premium).
Business model réaliste	Construire un modèle viable → affinage du B2B2C (setup fee + SaaS salles + freemium/premium grimpeurs) au fil des retours des salles pilotes.

Complexité cross-platform

Web + natif dans un même design system → pattern **.web / .native**, Emotion et Storybook, capitalisés sur tout le projet.

Document de synthèse des Sprint Reviews — Kordo · Projet de Fin d'Études 2025–2026.