

Kordo

Indoor Climbing Social Network

Définition du MVP

Projet de Fin d'Études · 2025–2026

1. Objectif du MVP

Le **Minimum Viable Product** de Kordo a pour objectif de valider les hypothèses clés du réseau social de bloc indoor auprès d'une première communauté d'utilisateurs réels. Il ne s'agit pas de livrer un produit complet, mais de délivrer le minimum fonctionnel permettant d'obtenir des retours terrain mesurables.

Périmètre de validation	3 salles de bloc partenaires intégrées avec leur catalogue de blocs complet.
Communauté cible	100+ grimpeurs inscrits et actifs sur les 3 premières semaines post-lancement.
Délai de livraison	~6 semaines — 3 sprints de 2 semaines (109 story points au total).
Plateforme	Application mobile React Native (iOS + Android) déployée sur les stores.
Indicateur clé	Taux de rétention J7 > 40% — principal signal de product-market fit.

2. Périmètre MVP — In / Out

IN MVP	HORS MVP
✓ Authentification complète (email + OAuth)	✗ Messagerie privée
✓ Liste salles + catalogue blocs	✗ Ajout de blocs par la communauté
✓ Filtre blocs par grade	✗ Check-in dématérialisé (Carte Kordo)
✓ Classement grimpeurs par salle	✗ Meet / Détection grimpeurs live
✓ Fil d'actualité des abonnés	✗ Création d'événements IRL
✓ Publication Activity + Now	✗ Commentaires sur les publications
✓ Like sur une publication	✗ Modification du profil + upload avatar
✓ Profil public (lecture seule)	✗ Compte Premium B2C
✓ Système follow/unfollow basique	✗ Mode sombre / thèmes
✓ Centre de notifications	✗ Statistiques avancées
	✗ Dashboard gérant de salle (B2B)
	✗ Internationalisation

3. Critères de succès du MVP

KPI	Cible	Mesure
Salles partenaires actives	3 salles	Vérification manuelle
Utilisateurs inscrits	100+	Analytics
Taux de rétention J7	>40%	Analytics
Blocs consultés / session	>5	Analytics
Publications / utilisateur actif	>1/semaine	Analytics
Note App Store	>4/5	App Store Connect / Play Console

4. Prérequis techniques MVP

1 Supabase Auth configuré

Authentification email/password + OAuth (Google, Facebook, Apple) opérationnels en environnement de production.

2 API REST fonctionnelle

Endpoints couvrant les ressources : Gym, Boulder, Post (Activity/Now), User, Follow, Like, Notification.

3 Comptes développeurs stores

Apple Developer Program + Google Play Console actifs pour le déploiement des builds iOS et Android.

4 3 salles pilotes intégrées

Données de salles et catalogues de blocs (grade, ouvrier, photo) importées et disponibles via l'API avant le lancement.

Le MVP est conçu pour être livrable en 6 semaines. À l'issue des 3 sprints, une session de recueil de feedback avec les grimpeurs pilotes permettra de prioriser les évolutions post-MVP en fonction des usages observés réels.