

Kordo

Réseau social d'escalade indoor

Roadmap Produit 2026

Projet de Fin d'Études · 2025–2026

1. Vue d'ensemble — Phases de développement

Sprint 1–2 Terminés	Sprint 3–4 En cours	Sprint 5–6	MVP Launch
Mars 2026	Mar–Avr 2026	Avr–Mai 2026	Juin 2026
- Init Projet - Design System - Kordo-UI stable	- Auth · Profil - Feed · Social - Notifications	- Indoor · Blocs - Stats · Calendrier - Badges & Progression	- Check-in dématérialisé - App Store + Play Store 3 salles pilotes

Légende :

Sprint 3 — Auth & Profil	Sprint 4 — Social	Sprint 5 — Indoor	Sprint 6 — Progression	MVP Launch
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------

2. Roadmap détaillée — Sprints

Sprint	Période	Epic	Fonctionnalités clés	Livrable
Sprint 3	Mars–Avr 2026	Auth	Écran Welcome & onboarding, Inscription e-mail/mot de passe, Connexion standard, OAuth Google & Apple, Reset password, Gestion session JWT	Authentification complète iOS & Android
Sprint 3	Mars–Avr 2026	Profil	Profil public avec stats (blocs validés, grade max, séances), Modifier profil (avatar, bio, salle préférée), Follow / Unfollow un grimpeur, Liste followers/following, Consulter profil d'un autre grimpeur	Profils publics + graphe social
Sprint 4	Avr 2026	Feed	Fil d'actualité chronologique, Publier une activité "Session terminée", Publier un "Now" (en ce moment), Like & réaction rapide, Affichage posts abonnés + salles suivies	Feed social fonctionnel
Sprint 4	Avr 2026	Notifs	Centre de notifications in-app, Notif : nouveau follower, like, mention, Paramètres notifications (push + in-app), Badge compteur non-lu sur l'icône	Notifications push fonctionnelles

Sprint 4	<i>Avr 2026</i>	Messages	Messagerie 1:1 entre grimpeurs, Liste des conversations avec aperçu dernier message, Indicateur de lecture (lu / non lu), Notifications push messages	Messagerie privée fonctionnelle
Sprint 5	<i>Avr–Mai 2026</i>	Indoor	Liste des salles partenaires, Catalogue blocs par salle, Filtre par grade (4a → 9a), Classement salle hebdo, Fiche bloc détaillée (photo, grade, ouvrier, date)	Section Indoor complète avec catalogue et classements
Sprint 5	<i>Avr–Mai 2026</i>	Badges	Page statistiques personnelles (grade évolution, streak, sessions/mois), Calendrier d'activité style GitHub heatmap, Répartition par grade, historique blocs validés	Dashboard progression fonctionnel
Sprint 6	<i>Mai 2026</i>	Badges	Système de badges & achievements (Premier 7a, 10 sessions, etc.), Galerie badges débloqués + à débloquent, Animation au déblocage, badge partageable sur le feed	Gamification complète
MVP Launch	<i>Juin 2026</i>	Infra	Check-in dématérialisé QR code salle, Déploiement App Store (iOS) + Google Play Store (Android), Intégration 3 salles pilotes partenaires, Monitoring Sentry, analytics Posthog, CGU, politique de confidentialité RGPD	MVP en production 3 salles pilotes actives

3. Dépendances techniques par sprint

Sprint 3 — Auth & Profil

- Supabase Auth : JWT, OAuth providers (Google, Apple) configurés
- Supabase Database : tables users, follows, profiles
- Supabase Storage : upload avatars
- Expo EAS Build : pipeline iOS + Android configuré
- Kordo-UI : composants Header, Button, Input, UserInfo stables

Sprint 4 — Social (Feed, Notifications, Messagerie)

- Supabase Database : tables posts, likes, notifications, conversations, messages
- Supabase Realtime : subscriptions feed, notifications, messages 1:1
- Supabase RLS : politiques profil public/privé
- Expo Notifications : token push + envoi depuis Edge Function Supabase
- Kordo-UI : composants Feed, Card, ChatBubble, NotificationItem

Sprint 5 — Indoor & Stats

- Supabase Database : tables salles, blocs, sessions, validations
- Supabase Storage : photos de blocs
- React Navigation : deep-links vers salles et profils
- Kordo-UI : composants BoulderBadge, ListRow, StatCard

Sprint 6 — Progression & Badges

- Supabase Database : tables achievements, badges, streaks
- Supabase Edge Functions : calcul badges & streaks (CRON quotidien)

- Kordo-UI : composants HeatmapCalendar, BadgeCard, ProgressChart

MVP Launch — Infra & Production

- Sentry React Native : crash reporting iOS + Android
- PostHog : analytics events (session_start, bloc_validated, follow, message_sent)
- QR Code : génération salle-side + scan Expo Camera côté grimpeur
- App Store Connect : compte développeur + profil de distribution Apple
- Google Play Console : release track interne → bêta fermée → production
- RGPD : consentement cookies, DPA signé avec salles partenaires, export données

Cette roadmap est indicative. Les sprints peuvent être ajustés en fonction du feedback des 3 salles pilotes et des retours utilisateurs en phase bêta fermée.